



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ (ЕЦСП)

Инициатор:

Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение  
«**Федеральный Исследовательский Центр Фундаментальной и  
Трансляционной Медицины**»

Руководитель: **А.М. Шестопалов**

Срок реализации: **2019-2021 гг.**



# Структура Центра

**Федеральный Исследовательский Центр  
Фундаментальной и Трансляционной  
Медицины**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР  
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ  
(ЕЦСП)**

**Клиника  
ФИЦ ФТМ**

**Международный Евразийский  
институт фундаментальных  
исследований эволюции и экологии  
вирусных, бактериальных  
и грибковых патогенов**

**Институт  
научных основ реабилитации**

# Продвижение проекта

## Подготовка ПСД

• Распоряжение врио директора ФИЦ ФТМ, д.б.н., проф. А.М. Шестопалова об инициации проекта «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ» от 05.03.2018г.

- Рабочая группа создана приказом руководителя от 12.04.2018 (изм. от 03.12.18).
- Разработан проект календарного плана (утверждение плана зависит от финансирования проекта).

## Научно-координационный совет проекта

- Научно-координационный совет создан приказом руководителя от 05.11.2018г.

# Продвижение проекта: Документация

**Этап подготовки задания на проектирование, имеются укрупненные расчеты.**

**Международный Евразийский институт  
фундаментальных исследований эволюции и экологии  
вирусных, бактериальных  
и грибковых патогенов**


- подготовлен полный пакет ПСД для новой микробиологической лаборатории (3-4 группа патогенности);
- подготовлено ТЗ для «Сибирского центра экспериментального содержания животных для изучения вирусных и бактериальных патогенов и проведения доклинических испытаний лечебно-профилактических препаратов», определена стоимость оборудования, запрошены коммерческие предложения, получено заключение технической экспертизы о возможности завершения строительства имеющегося ОНС;
- подготовлено ТЗ для организации малотоннажного опытного производства (GMP).

**Институт  
научных основ реабилитации**

- подготовлены сметные документации;
- техническое задание на модернизацию имущественного комплекса, инфраструктуры и реконструкции.

**Определен круг потенциальных  
подрядчиков**

# Международное сотрудничество



● - имеются подписанные соглашения, договоры о сотрудничестве

● - достигнуто соглашение о совместной работе

★ - местонахождение ФИЦ ФТМ



# Продвижение проекта:

## Степень проработки взаимодействия с промышленными партнерами и потенциальными заказчиками

**В настоящий момент свои намерения о желании и необходимости в сотрудничестве с ЕЦСП ФИЦ ФТМ выразили следующие партнеры:**

### **Индустриальные партнеры:**

- АО ФНПЦ "Алтай",
- ОАО «Новосибхимфарм»,
- НКО «Росптицесоюз»,
- ООО «Сибмех»

### **Потенциальные заказчики:**

- Konkuk University, Сеул, Южная Корея
- ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
- ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора

- Hokkaido University, Саппоро, Япония
- Institute of Microbiology (Chinese Academy of Sciences) Пекин, КНР
- St. Jude Children's Research Hospital Мемфис, США
- Southeast Poultry Research Laboratory Атланта, США
- National institute of Animal Health (NIAH) National Agriculture and Food Research Organization (NARO) Цукуба, Ибараки, Япония
- Иные партнеры из России, Южной Кореи, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Китая, Финляндии, Италии, Испании, Голландии, Великобритании, Германии).

# Инфраструктурные вопросы

Ресурсы / год	ФИЦ ФТМ и институт научных основ реабилитации	Международный Евразийский институт фундаментальных исследований эволюции и экологии вирусных, бактериальных и грибковых патогенов
Земля	<b>Не требуется</b>	<b>Не требуется</b>
Электроэнергия	1700МВт / <b>в наличии</b>	260МВт / <b>в наличии</b>
Отопление	9400 Гкал / <b>в наличии</b>	1350 Гкал / <b>в наличии</b>
Водоснабжение	48400 м3 / <b>в наличии</b>	6915 м3 / <b>в наличии</b>
Водоотведение	46900 м3 / <b>в наличии</b>	6700 м3 / <b>в наличии</b>
Вспомогательная инфраструктура	<b>В наличии</b>	<b>В наличии</b>
Стоимость эксплуатации	24 млн. руб. / <b>3 млн. руб.</b>	<b>3,5 млн. руб.</b>

# Продвижение проекта:

## Степень проработки технико-экономического обоснования

### Подготовлены сведения:

- об актуальности и инновационности внедрения данного проекта, и те проблемы (в том числе на международном уровне), которые позволит решить его реализация;
- об общих параметрах проекта;
- об основных статьях расходов и доходов (5 274 млн. руб.);
- о количестве создаваемых рабочих мест (200 мест).

**Определены потребности проекта в ресурсах; обоснована потребность в денежных средствах; определены риски проекта.**

**В стадии проработки производственная программа с указанием объема оказываемых услуг, их стоимости с обоснованием, предполагаемого рынка результатов реализации проекта;**





## Контактная информация

Инициатор:  
Федеральное Государственное Бюджетное  
Научное Учреждение «**Федеральный  
Исследовательский Центр  
Фундаментальной и Трансляционной  
Медицины**»,  
630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, д.2,  
ФИЦ ФТМ,  
web: [www.frcftm.ru](http://www.frcftm.ru)



Руководитель проекта: Врио директора ФИЦ ФТМ, доктор биологический наук, профессор  
**Шестопалов Александр Михайлович**,  
тел./факс: +7-383-335-9405, e-mail: [shestopalov2@mail.ru](mailto:shestopalov2@mail.ru)

Контакты исполнителя для уточнения информации:  
Заместитель директора по инновационной работе ФИЦ ФТМ  
Деулин Илья Юрьевич,  
тел.: +7-913-703-2888, e-mail: [diu1000@mail.ru](mailto:diu1000@mail.ru)