
Центр коллективного пользования 
«Сибирский кольцевой источник фотонов» 



План-график (дорожная карта) реализации проекта:  

Выполнение  
НИР 

Выполнение  
НИОКР 

Строительство  
объекта 

ИЯФ СО РАН 

2019-2020 

Развитие  
ускорительных 
технологий 

ИГМ СО РАН 

Разработка  
микрофокусных  
методов 

ИК СО РАН 

Фундаментальная 
методология 

ИГиЛ СО РАН 

Динамика при 
воздействии 

ИЯФ СО РАН 

Диагнотика 
при высоких 
энергиях 

ИЯФ СО РАН 
ИК СО РАН 

ИНХ СО РАН 
ИГМ СО РАН 

… 

2018 

Задание на  
поектирование 

2019-2021 

2019-2024 

ИЯФ СО РАН 

Модернизация 
стендов 

ИЯФ СО РАН 

Прото- 
типирование 

ИК СО РАН 
ИЯФ СО РАН 

КТИ НП 
ЭЗАН 

ИФМ РАН 
БФУ 

… 

Создание 
стендов Ген. проек- 

тировщик 

Проектирование 

2019-2020 

Генеральный 
подрядчик 

Строительство и  
запуск 

2021-2024 



Эскизный проект 

Концептуальный проект 

Технический проект 

Задание на проектирование 

Проект (включая  
технологическое оборудование) 

Рабочая 
документация 

Строительство 
объекта 

Ввод в 
эксплуатацию 

План-график (дорожная карта) реализации проекта:  



План 1-го этажа основного здания 



1.1.1. 
Организация проектного офиса и 

управления проектом 
01.11.2018 31.12.2018 

Бухтияров В.И. 

ИК СО РАН, 

Ракшун Я.В 

ИЯФ СО РАН 

Приказ о создании управляющей 

структуры. 

Проектный офис в стадии 

организации 

План-график (дорожная карта) реализации проекта:  

1.2.2. 
Утверждение дорожной карты на НКС ЦКП 

«СКИФ» 
16.11.2018 31.12.2018 НКС ЦКП «СКИФ» 

Утверждённый план-график («дорожная 

карта»)  

реализации проекта ЦКП «СКИФ» 

Направляется в Минобрнауки России 

(Романовский М.Ю., Степанова Е.В., 

Зарубин А.В., Мухтаров Э.В., Мухтиярова 

Е.В., Швед К.А.) 

Проект направлен на 

согласование в МОН 

3.1. 
Оформление земельного участка под 

строительство объекта ЦКП «СКИФ»  
03.09.2018 05.04.2019 

Бухтияров В.И. ИК 

СО РАН 

Документы на земельный участок и 

согласование технических условий. 

Направляется в Минобрнауки России 

(Бочарова Н.А., Храброва И.А.) 

Подготовка документов со 

стороны р.п. Кольцово, 

согласование техусловий 

3.1.1. 
Согласование с Минобрнауки России 

передачи земельного участка в ИК СО РАН 
01.11.2018 10.11.2018 

Бухтияров В.И. ИК 

СО РАН 

Письмо в Минобрнауки России  

о согласовании передачи  

земельного участка (Храброва И.А.) 

 Получен ответ из МОН о 

порядке согласования 

документов 

4.1.1. 
Подготовка Задания на проектирование 

объекта ЦКП «СКИФ»  
03.08.2018 09.01.2019  

Бухтияров В.И. ИК 

СО РАН 

Задание на проектирование 

Направляется в Минобрнауки России 

(Мухтаров Э.В., Романовский М.Ю.) 

Подготовлено, 

согласование с Проектной 

организацией 

11.1.1. 
Проведение Школы молодых учёных 

(конец ноября – начало декабря 2018 года) 
  10.12.2018 

Ракшун Я.В. 

ЦКП «СКИФ» 

Отчет о проведении мероприятия 

установленной формы. 

Направляется в Минобрнауки России 

Проведена  

05.-06.12.2018 

Согласование НИР, ОКР. 

Социальная и транспортная инфраструктура р.п. Кольцово. 


